

Construction du conservatoire, 2 impasse Vandal, 75014 Paris



Rappel des objectifs du nouveau conservatoire

- Accroître l'offre et l'accès à l'enseignement artistique
- Mettre en œuvre des propositions artistiques dans des conditions optimales
- Disposer d'un grand studio
- Approfondir la démarche d'ouverture du conservatoire: partenariats, lien avec le milieu scolaire...



-  terrain d'assiette de l'opération
-  terrain alloué à l'extension de la cour de l'école maternelle

Suite à l'abandon du projet de construction de bureaux, l'objectif de l'opération est :

- La construction d'un conservatoire municipal dont la surface a été estimée à 3 800 m² SHO (à partir des besoins recensés), soit 2340 m² SU
- L'agrandissement de la cour d'école

Montant des travaux : **9 605 000 €HT** valeur janvier 2015

Ouverture des équipements: **septembre 2019 pour le conservatoire et automne 2019 pour la cour d'école**

Elaboration du programme

Le programme du conservatoire a été élaboré à partir d'un bilan d'expériences réalisé suite à la livraison des conservatoires des 12, 13 et 17^{ème} arrondissement ainsi qu'à partir des nouveaux besoins liés à la réforme des conservatoire. Il prévoit une surface utile construite de 2 340 m² :

| dénomination | surface utile (m ²) |
|--|---------------------------------|
| 1. Accueil | 157 |
| 2. "Grand studio" travail / spectacle) | 360 |
| 3. Enseignement musique | 1016 |
| 4. Enseignement danse | 455 |
| 5. Enseignement théâtre | 115 |
| 6. Administration | 140 |
| 7. Services généraux | 97 |
| TOTAL | 2340 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Lancement de l'opération | Février 2015 |
| Délibération du CP globale | Avril 2015 |
| Jury du concours de MOE | Septembre 2015 |
| Démarrage des études maîtrise d'œuvre | Décembre 2015 |
| Dépôt du permis de construire | 8 février 2017 |
| Consultation des entreprises | Juin 2017 |
| Attribution marché travaux | Octobre 2017 |
| Travaux d'injection | Avril à juillet 2017 |
| Début des travaux | Novembre 2017 |
| Fin des travaux | Juin 2019 |
| Ouverture au public | Septembre 2019 |

- Dépôt du permis de construire la semaine prochaine
- Consultation des entreprises à compter de mars 2017
- Travaux d'injection d'avril à juin 2017